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 Суспільний розподіл праці об'єктивно веде до виділення і розвитку будів-
ництва як особливої галузі сфери матеріального виробництва. 
Разом з промисловістю й сільським господарством будівництво відноситься 
до тих галузей, в яких створюються споживні вартості, що мають речову, наочну 
форму. В процесі будівництва створюється велика частка основних фондів 
народного господарства. Це і визначає важливість капітального будівництва в 
народному господарстві. Метою функціонування будівельних підприємств є 
виробництво певних матеріальних благ у вигляді будівельної продукції. 
 Перш за все, необхідно розрізняти поняття продукції будівництва як галузі 
і продукції окремих будівельних підприємств. З народногосподарської точки зору 
готовою продукцією капітального будівництва є закінчені будівлі і споруди, які 
можна використовувати по їх прямому призначенню, – випускати промислову і 
іншу продукцію або надавати певні послуги. Природно, що це мають бути пов-
ністю завершені будівництва, включаючи змонтоване, випробуване і пущене в 
постійну експлуатацію технологічне, енергетичне і інше устаткування.  
 Важлива роль будівництв, величезний обсяг будівельно-монтажних робіт 
і лава специфічних особливостей будівельного виробництва і його продукції 
зумовили виділення будівництва в нашій країні в самостійну галузь, хоча у ряді 
країн будівництво вважається за вид промислової діяльності. 
 Під будівництвом розуміють власне процес виробництва будівельної про-
дукції, тобто певна сфера виробничої діяльності, в якій працею будівельників і 
монтажників створюються нові споживні вартості. Цим продукція будівництва 
відрізняється від інших складових частин капітальних вкладень, куди вона входить. 
 Капітальні вкладення – це сукупність витрат на відтворення основних 
фондів народного господарства. Сюди входить як продукція, що створюється в 
будівництві, так і продукти, що створюються в інших галузях матеріального 
виробництва, насамперед в промисловості. 
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Капітальні роботи – та частка об'єму капітальних вкладень, яка пов'язана 
із створенням нових основних фондів, тобто будівель і споруд у вигляді, готовому 
до експлуатації. 
 Будівництво чи, як його часто називають, будівельна індустрія – сукупність 
будівельних підприємств, створюючих відповідну галузь матеріального вироб-
ництва. 
 Під терміном «капітальне будівництво» мається на увазі збірне поняття, 
що охоплює як капітальні вкладення, так і будівельну індустрію. 
 Область будівельної індустрії визначена виробництвом будівельних робіт 
і робіт по монтажу устаткування, тобто специфічною виробничою діяльністю, 
результатом якої є певний об'єм будівельної продукції. 
 Можна виділити п'ять основних напрямів розвитку будівельній індустрії 
як галузі матеріального виробництва. 
 По-перше, індустріалізація будівництва, під якою розуміється процес пере-
творення будівельного виробництва в механізовану збірку конструкцій і деталей 
заводського виготовлення. Це супроводжується все великим перенесенням трудо-
вих операцій з будівельного майданчика в заводські умови, підвищенням рівня 
механізації і сборності будівництва. На організаційну структуру управління цей 
процес надає великий вплив, оскільки з складу будівництва все більше виділя-
ються підприємства промисловості будівельних матеріалів, з'являються підпри-
ємства великопанельного будівництва, а також спеціалізовані трести і управління 
механізації. 
 По-друге, спеціалізація будівельного виробництва, яка виявляється в двох 
формах, – технологічною і галузевою (наочною). Технологічна спеціалізація 
означає виділення і відособлення різних будівельно-монтажних робіт у вигляді 
окремих будівельних виробництв. Цей процес є об'єктивним наслідком розвитку 
техніки і технології будівельного виробництва. 
 Кажучи про технологічну спеціалізацію в будівництві, слід мати на увазі 
істотну її особливість. У промисловості є в більшості випадків подетальна спеці-
алізація, тобто відособлення виробництва окремих часток складного продукту 
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на різних спеціалізованих підприємствах і, отже, можливість виготовлення деталей 
на склад з подальшим постачанням заводу – складальникові готового продукту. 
Для будівництва характерна постадійна спеціалізація, при якій продукція спеці-
алізованих будівельних підприємств може виготовлятися лише в процесі зведення 
об'єкту, тобто як стадія його зведення. 
Галузева спеціалізація означає підрозділ підприємств за певними видами 
будівництва (житлове, промислове, транспортне, сільське) або типах об'єктів. 
Процес галузевої спеціалізації йде порівняно повільніше, ніж технологічною, 
але він також характерний для розвитку будівельної індустрії. 
Обидві форми спеціалізації виробництва мають істотне значення для орга-
нізації управління будівництвом і рішення питання про будівельне підприємство. 
Не можна «відмінити» спеціалізацію, як це намагаються робити, бо це – об'єктив-
ний закон розвитку виробництва. Необхідно повною мірою використовувати цю 






  Методичні вказівки містять рекомендації з виконанню контрольної роботи, 
яка складається з одного теоретичного питання й трьох завдань. Мета її вико-
нання – закріплення теоретичних знань і розвиток навиків.  
 При відповідях на теоретичні питання і виконанні завдань рекомендують  
користуватися літературою, список якої приведений в даних методичних вка-
зівках.  
 Методичні вказівки з виконанню контрольної роботи містять десять 
варіантів. Номер варіанту обирають  за останньою цифрі шифру студента, перелік 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
 При відповідях на теоретичні питання слід використовувати рекомендовану 
літературу, останні випуски таких спеціальних періодичних видань, як журнал 
''Экономика строительства'', газети ''Строительная газета'', ''Экономика и жизнь'', 
електронні і інші версії інформаційно-довідкових систем Консультант-плюс, 
Експерт буд Кодекс, Гарант і ін. Відповіді повинні відповідати останнім 
федеральним і місцевим законам, ухвалам уряду і галузевим нормативам по 
даних питаннях. 
 Виконання завдань слід супроводжувати поясненнями, приводити всі 
необхідні формули з розшифровкою умовних позначень, давати заслання на 
використовувані джерела інформації. За отриманими  результатами необхідно 
зробити відповідні висновки 
 Контрольна робота має бути оформлена на зброшурованих листах 
писального паперу формату А4 і за обсягом не перевищувати 20-ти листів 











ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ 
 
1.  Поняття, масштаби й тенденції інвестиційно-будівельної діяльності в Україні. 
2.  Галузеві особливості будівництва, їх класифікація. На прикладі двох-трьох 
особливостей показати їх вплив на економіку галузі (будівельного підприємства). 
3.  Поняття, типи і параметри ринкової структури. Ознаки й параметри оцінки 
конкуренції в галузі. 
4.  Антимонопольне регулювання економіки в Україні. Контроль за поляганням 
конкуренції в галузі. 
5.  Причини й джерела концентрації в галузі. Поняття і роль диверсифікації в 
сучасних умовах. 
6.  Регулювання інвестиційної діяльності. Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяль-
ності. Джерела прямих інвестицій. 
7.  Конкурсна система розподілу замовлень на будівництво. Процедура проведення 
підрядних торгів. Контракти на будівництво. 
8.  Договір будівельного підряду. Його призначення і зміст. Ризики й страхування 
інвестиційний – у будівельній діяльності. 
9.  Техніко-економічне обгрунтування інвестиційних проектів. Показники ефек-
тивності інвестиційних проектів. 
10.  Бізнес-план реалізації інвестиційного проекту. Його основні розділи, зразковий 




Загальні  вказівки за рішенням завдань 
 При виконанні завдань рекомендується використовувати навчальні посіб-
ники і задачники [1, 3-5], слід також враховувати ставки оподаткування, що 
діють на даний момент, прибули (з 01.05.01 – 24% [11]), рівень інфляції і існуючі 
пільги для малого бізнесу. 
 Перед тим, як привести формули і розрахунки, після умови кожного 
завдання слід дати визначення основним поняттям і категоріям, використову-
ваним в завданні. 
 Завдання 21-30 слід виконувати на основі методичних рекомендацій [7] 
шляхом побудови грошових потоків від усіх видів діяльності, що виникають 
при реалізації розглядуваного в завданні інвестиційного проекту (інвестиційною, 
операційною і фінансовою). Завдання виконувати за допомогою безризикового 
нормового дисконту. 
 
Завдання 1. Мерія міста уклала з будівельною фірмою договір підряду на 
будівництво центру соціальної реабілітації. Договірна ціна центру – 50 млн. р., 
термін будівництва – 2 роки. Розрахунки з підрядчиком – щокварталу за виконані 
роботи 
 Договором передбачено рівномірне виконання робіт і проміжне введення 
в експлуатацію двох часток центру: 
1)  блок обстеження за договірною ціною 20 млн. грн., через 9 місяців з початку 
споруди центру; 
2)  блок учбового центру за договірною ціною 15 млн. р., через 1,5 роки з 
початку будівництва. 




Завдання 2. Будівельна організація будує житловий будинок за рахунок позик з 
подальшою реалізацією готових квартир на ринку житла. Термін будівництва 
будинку – 9 місяців, собівартість виробництва будівельно-монтажних робіт 
(СМР) – 13 млн. грн. 
 Розрахувати розміри незавершеного будівельного виробництва на кінець 
кожного кварталу будівництва житлового будинку, якщо графіком передбачено 
наступне виконання СМР за  місяцями (у відсотках): 1-10, 2-10, 3-12, 4-15,  5-15, 
6-12, 7-10, 8-9 і 9-7%. 
 
Завдання 3. Будівельна організація за замовленням фірми «ЕРА» споруджує 
житловий будинок. Договірна ціна будинку (СМР) – 15 млн. грн., термін будів-
ництва – 6 місяців. Графіком в договорі підряду передбачено рівномірне вико-
нання робіт по місяцях. Порядок розрахунків замовника з підрядчиком – один 
раз в два місяці за виконані роботи. Розрахувати щомісячні розміри незаверше-
ного будівельного виробництва і незавершеного будівництва. Побудувати графіки 
формування незавершеного будівельного виробництва й незавершеного будів-
ництва. Договірною ціною передбачена норма прибули – 10% до витрат (кошто-
рисній собівартості СМР). 
 
Завдання 4. На основі даних попереднього завдання оцінити дотримання за-
чепила у підрядчика на початок п'ятого місяця будівництва житлового будинку, 
якщо фактичне виконання за чотирма місяцями склало, відповідно, 15, 20, 12 і 
18% від договірної ціни СМР. 
 
Завдання 5. У річну програму СМР будівельній організації включена споруда 
п'яти об'єктів (див. таблиці 2). 
 Умовами договорів підряду передбачені розрахунки за повністю готові 
комплекси СМР на об'єктах. Графіками договорів підряду на будівництво всіх 
об'єктів намічене рівномірне виконання робіт. Оцінити стан зачепила по незавер-
шеному будівельному виробництву на початок 2002 року, розрахувавши для 
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цього фактичні рівні незавершеного будівельного виробництва і їх відхилення 

































































































































1 2 3 4 5 6 
1. Житловий 
будинок № 1 
2.  
24 10 6 01.11.01 7,5 
3. Офіс банку 
4.  
38 12 12 01.08.01 13 
5. Магазин 
6.  
6 14 3 01.12.01 2 
7. Склад 
8.  
15 15 4 01.10.01 9 
9. Житловий 
будинок № 6 
10.  
41 10 9 01.09.01 16 
Разом 124 - - - 47,5 
 
Завдання 6. Будівництво об'єкту розраховане на 3 кварталу. Вартість будівництва – 
40 млн. гр. Договором підряду передбачено часткове введення в дію основних 
фондів в другому кварталі будівництва вартістю 15 млн. гр. Відповідно до графіка 
будівництва намічено виконати в 1-й квартал – 20%, в 2-й – 30% і в 3-й – 50% 
всіх робіт (за кошторисною вартістю). Розрахунки з підрядчиком здійснюються 
щокварталу за виконані роботи. 
Розрахувати розміри незавершеного будівництва на кінець першого й 
другого кварталів. 
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Завдання 7. ВАТ «Торговий дім» уклав договір підряду на будівництво торгі-
вельного центру інвесторською кошторисною вартістю будівельно-монтажних 
робіт 20 млн. р. Графіком передбачено рівномірне будівництво протягом 1,5 років. 
У кінці першого року намічається ввести в дію окремі зали з вартістю СМР  
8 млн. гр. 
Визначити об'єми зачепила в кошторисних цінах СМР на кінець першого 
і другого півріч будівництва торгівельного центру. 
 
Завдання 8. Для успішної реалізації виробничої програми будівельне об'єд-
нання за договором підряду будує новий виробничий цех. Загальний термін 
будівництва 2 року. Договірна ціна цеху – 82,2 млн. р., передбачено рівномірне 
освоєння капітальних вкладень по півріччям. У третьому півріччі будівництва 
намічено проміжне введення першої лінії кошторисною вартістю 40 млн. грн. 
 Розрахувати обсяги капітальних вкладень для фінансування будівництва 
цеху і розміри незавершеного будівництва на кінець кожного півріччя його 
будівництва. 
 
Завдання 9. ВАТ «Альбумін» будує молокозавод з кошторисною вартістю СМР 
1,8 млн. грн. Відповідно до договору підряду оплата повинна здійснюватися в 
кінці кожного з трьох кварталів будівництва наступними сумами: 0,4; 0,6 і 0,8 млн. 
грн., після чого об'єкт буде зданий в експлуатацію. 
 Визначити щоквартальні розміри незавершених капітальних вкладень  
(у частці СМР) біля ВАТ «Альбумін» при будівництві нового молокозаводу. 
Розрахувати щомісячні розміри незавершеного виробництва СМР у підрядчика 
(норма кошторисного прибутку в ціні СМР – 10% від кошторисних витрат). 
 
Завдання 10. На основі наявної статистичної інформації про продажі будівельних 
матеріалів (див. таблицю 3) необхідно оцінити продуктові межі попиту для 
цілей розробки регіональної програми розвитку матеріально-технічної бази 
будівельного комплексу. 
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 Для цього з наявного переліку будівельних матеріалів виявити групи 
взаємозамінних матеріалів, розрахувавши коефіцієнти перехресної еластичності 
попиту за їх всіляких парах. Скласти можливі номенклатурні варіанти вироб-
ництва будівельних матеріалів. Пояснити отримані результати. 
 
Таблиця 3 
Дані за 1-е півріччя Дані за 2-е півріччя 






































































































1. Цеглина керамічна, тис. шт. 68 2550 66 2450 
2. Цемент, т 8,5 870 8,4 910 
3. Керамзит, м3 40 385 39 350 
4. Пінополістирол, м3 56 630 55 670 
5. Плита мінераловатна, м3 32 770 34 735 
 
Завдання 11. Будівельна організація намічає налагодити випуск будівельних 
матеріалів і вивчає їх ринок з метою вибору певної номенклатури для включення 
у виробничу програму. Оцінити продуктові кордони попиту по будівельних 
матеріалах на основі спостережень про продажі на локальному ринку будівельних 
матеріалів, приведеною в таблиці 4. 
Вказівка: виходячи з технологічних особливостей виробництва і практичного 
застосування, скласти можливі пари будівельних матеріалів і зіставити інформацію 




I-е півріччя II-е півріччя Найменування 
матеріалів 
Од. 
виміру об'єм ціна, р. об'єм ціна, р. 
Керамзит м3 55 375 54 360 
Бетонні суміші м3 8,5 1130 7,4 1165 
Цеглина керамічна тис. шт. 36 2350 65 2440 
Будівельний розчин м3 45 890 47 880 
Гравій м3 32 170 32 150 
 
Завдання 12. На території регіону діють 8 заводів по виробництву цеглини, 
об'єм реалізації, яких представлений в таблиці 5. У даний регіон поступає також 
цеглина і з інших регіонів: від заводу А – 500 млн. шт., від заводу Б – 300 млн. шт. 
 Оцінити обсяги товарного ресурсу ринку цеглини, наявність ринкової влади 
й визначити типа концентрації ринку цеглини в даному регіоні. 
 
Таблиця 5 
Реалізація, млн. шт. 
Цегельні 
заводи № Загальний  обсяг 
реалізації 
у тому числі вивозиться в 
інші регіони 
1 1300 100 
2 1000 - 
3 100 - 
4 600 - 
5 800 - 
6 1100 200 
7 900 - 
8 1200 100 
 
Завдання 13. На території регіону 5 підприємств (№№ 1-5) займаються обробкою 
деревини. Реалізація продукції цими підприємствами представлена в таблиці 6. 
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Таблиця 6 
Реалізація, тис. м3 
№ 
підприємства Загальний обсяг 
реалізації 
у тому числі вивозиться в 
інші регіони 
1 2000 500 
2 1500 300 
3 1700 600 
4 700 - 
5 800 100 
 
 Крім того, 4 фірми (А, Б, В і Г) з інших регіонів завозять перероблену 
деревину в даний регіон. З них дві фірми (А і Г) по 600 тис. м3 і дві (Б і В) – по 
700 тис. м3. 
 Оцінити наявність ринкової влади на ринку обробленої деревини в даному 
географічному регіоні і розрахувати показники ринкової концентрації з метою 
визначення типа ринку по ступеню концентрації. 
 
Завдання 14. На території регіону діють 4 підприємства по виробництву 
стінних панелей. Загальний обсяг  реалізації панелей в даному регіоні 12500 тис. 
шт. Частка підприємства А – 33,6%, Б – 26,5%, В – 20,4%, Г – 19,5%. При цьому 
підприємства А і В реалізують панелі в інший регіон по 200 тис. шт. кожне. 
Оцінити, до якого типа концентрації відноситься ринок стінних панелей даного 
регіону, і визначити загальний обсяг реалізації панелей кожним підприємством. 
 
Завдання 15. На регіональному ринку терпких будівельних матеріалів функці-
онує п'ять цементних заводів. Крім того, частка потреби регіону покривається 
за рахунок ввезення цементу з сусідніх областей. Всього ввозиться 2,2 млн. т 
цементу. Дані про виробництво і продажі цементу місцевими виробниками при-
ведені в таблиці 7. 
З'ясувати, чи є на ринку терпких господарюючі суб'єкти, що володіють 




Номери цементних заводів Найменування 
показника № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
1. Обсяг 
виробництва 
цементу, млн. т 
800 700 2000 1500 1700 
2. У тому числі 
реалізується на 
місцевому ринку 
цементу, млн. т 
800 500 1100 1000 900 
 
 
Завдання 16. На ринку нерудних будівельних матеріалів діє чотири продавці. 
Дані про результати їх продажів за три календарні періоди приведені в табл. 8. 
 Визначити наявність на даному ринку господарюючих суб'єктів, що воло-
діють ринковим потенціалом. Оцінку ринкового потенціалу провести по долях 
продавців на ринку і перевищенню індивідуальної рентабельності продукції, 
пропонованої окремими продавцями, над средньогалузевій. 
 
Таблиця 8 


































































































Кар'єр № 1 150 15 160 18 170 20 
Кар'єр № 2 125 18 128 20 135 18 
Кар'єр № 3 175 21 170 17 180 21 
Кар'єр № 4 200 20 180 19 210 22 
 
Завдання 17. На території регіону знаходяться чотири підприємства по вироб-
ництву скла. Обсяг реалізації кожного підприємства представлений в таблиці 9. 
Визначити наявність ринкової влади на ринку скла й оцінити ступінь і 




Об'єм реалізації скла (тис. м2) 
Підприємство 
Всього у інші регіони 
1 4000 - 
2 2500 - 
3 3800 300 
4 3200 200 
 
Завдання 18. З метою максимізації і стабілізації прибутку будівельна організація 
диверсифікує виробництво – додатково до виконання будівельно-монтажних робіт 
намічає виробництво будівельних матеріалів. Розглядується два інвестиційні 
проекти, схожих між собою за основними економічними параметрами – вироб-
ництво цеглини або сибита. Вибрати будівельний матеріал, на ринок якого даній 
організації буде легко вийти з додатковим продуктом. Як на ринку цеглини, так 
і на ринку сибита діє по п'ять продавців (див. табл. 10). 
 
Таблиця 10 
Варіанти диверсифікації виробництва № 
продавця I - цеглина, млн. шт. II - сибит, млн. м3 
1 20 50 
2 22 24 
3 30 23 
4 29 25 
5 31 23 
 
Завдання 19. Будівельна організація, що виготовляє віконні й дверні блоки з 
дерева, вирішує питання про диверсифікацію виробництва. Менеджери органі-
зації розглядують три можливі варіанти додаткового випуску нової продукції:  
I – виробництво паркетних щитів, II – випуск збірних дачних будиночків і III – 
пристрій архітектурних форм для офісів. Початкові дані про прогноз рентабель-
ності продажів (Р продажів) по основному виробництву і по всіх трьом даним 





Р продажів по 
основному 
виробництву 
Р продажів по  
I варіанту 
диверсифікації 
Р продажів по 
II варіанту 
диверсифікації 
Р продажів по 
III варіанту 
диверсифікації 
1 12 15 17 19 
2 11 12 16 20 
3 10 16 14 20 
4 12 17 17 19 
5 13 15 15 20 
6 17 13 19 17 
7 15 10 16 18 
8 17 12 20 16 
 
 Провівши якісний аналіз варіантів, запропонувати найбільш прийнятний 
варіант диверсифікації виробництва. Обгрунтувати вибір кількісними розрахунками. 
 
Завдання 20. Акціонерне товариство «Лісовик», що спеціалізується на обробці 
деревини і виготовленні пагонажних виробів (лага, рейка статева, плінтуси, 
обшивка і тому подібне), вивчає можливості диверсифікації свого виробництва 




Рентабельність продажів по роках % Найменування 
продукції 1995 1996 1997 1998 1999 
Пагонажниє виробу 8 9 14 15 17 
Деревоклєєная плита 6 8 8 10 13 
Віконні рами 8 5 6 7 10 
  
Обгрунтувати, чим вигідно доповнити основне виробництво АТ “Лісовик” 
у разі диверсифікації – виробництвом деревоклееної плити або випуском віконних 
рам. Статистичні дані за п'ять календарних періодів про рентабельність продажів 




Рентабельність продажів по роках % Найменування 
продукції 1995 1996 1997 1998 1999 
Пагонажниє виробу 8 9 14 15 17 
Деревоклєєная плита 6 8 8 10 13 
Віконні рами 8 5 6 7 10 
 
Завдання 21. Розроблено два варіанти реалізації інвестиційного проекту споруди 
установки по виробництву дрібноштучних стінних виробів із золи ТЕЦ у формі 
малого підприємництва. Термін життя інвестицій – 3,5 року. 
 По першому варіанту: 1,5 року виконуються будівельно-монтажні роботи 
(СМР) і 2 року проводиться експлуатація установки; спільна сума інвестицій – 
1,5 млн. грн., здійснюються рівними долями з кроком 0,5 року. Поточні витрати 
по півріччям експлуатації установки передбачаються в сумах: 50, 200, 220 і 230 
тис. грн.; виручка від реалізації стінних матеріалів – 200, 950, 1100 і 1250 тис. р. 
відповідно. 
 По другому варіанту: капіталовкладення передбачені протягом одного року 
по 0,9 млн. грн. кожне півріччя. Установка експлуатується протягом 2,5 років. 
Поточні витрати по півріччям складуть: 60, 200, 220, 230 і 240 тис. грн., виручка – 
200, 900, 950, 1100 і 1300 тис. грн. 
 Вибрати ефективніший варіант інвестицій за показниками – чистий дискон-
тований дохід і термін окупності, виходячи з того, що процентна ставка за 
користування кредитом на інвестиції – 18% в рік. 
 
Завдання 22. За даними попереднього завдання визначити чистий дисконтований 
дохід за другим варіантом інвестиційного проекту з урахуванням інфляції і 
ставки за користування кредитними ресурсами – 15% річних. Протягом усього 
терміну реалізації інвестицій прогнозується рівень інфляції 1% в місяць. 
 
Завдання 23. Спільними зборами ВАТ «Будівельник» намічено збільшення вироб-
ничої потужності підприємства. Запропоновано купити цегельний завод (вартість 
2,2 млн. грн.) або завод по виробництву шлакоблоків (вартість 2,0 млн. грн.). 
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Прибуток від реалізації цеглини передбачається 600 тис. грн. і від реалізації 
шлакоблоків 675 тис. грн. щорік на протязі 8-ми років. Який завод вигідно 
придбати, якщо норма дисконту 15%? 
 
Завдання 24. Оцінити термін окупності інвестицій в споруду комплексу по пере-
робці побутових відходів. Вартість комплексу, що надається фінською компанією, 
і витрати на його споруду – 3 млн. грн. Тривалість виконання робіт з монтажу і 
наладці комплексу – 6 місяців, інвестиції здійснюються рівномірно. Експлуатація 
комплексу починається з сьомого місяця, поточні експлуатаційні витрати перед-
бачаються в сумі 200 тис. грн. щомісячно. По проектних розрахунках щомісячна 
виручка від реалізації продуктів переробки відходів – 600 тис. грн. Середньорічний 
банківський відсоток по кредитах – 18%, прогнозований рівень інфляції – 1% в 
місяць. 
 
Завдання 25. Завод з виробництва збірних житлових будинків садибного типа 
намічає розширюватися і передбачає купити завод деревоклійових конструкцій 
вартістю 250 млн. грн. Крім того, на модернізацію виробництва, що набуває, 
буде потрібно додатково 50 млн. грн. у перший рік його роботи. Прибуток від 
реалізації деревоклійових виробів (за вирахуванням податків, що сплачуються 
до бюджету), що випускаються, в перший рік роботи передбачається 20 млн. 
грн., у подальші дев'ять років – по 80 млн. грн. щорік. Визначити доцільність 
придбання даного заводу, якщо відсотки, за користування довгостроковими 
кредитами в комерційних банках – 15% в рік. 
 
Завдання 26. Будівельна компанія будує і продає квартири. Прийнятна для неї 
внутрішня норма прибутковості на вкладений капітал – 15% річних. Оцінити еко-
номічну ефективність вкладення засобів в інвестиційний проект після споруди 
трьохсекційного житлового будинку договірною ціною 2,9 млн. грн. Будинок по 
об'ємно-планувальних рішеннях складається з трьох щодо самостійних однакових 
шестиквартирних секцій. Введення в експлуатацію першої секції намічене через 
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6 місяців, квартири продаються по 220 тис. грн.; друга секція вводиться через 
рік, квартири передбачається продавати по 230 тис. грн. і остання секція буде 
завершений через 1,5 роки з продажем квартир за ціною 260 тис. грн. за квартиру. 
Компанія вкладає засоби в будівництво будинку рівними долями на початку 
кожного півріччя. 
 
Завдання 27. Промислово-будівельна фірма намічає купити завод по виготов-
ленню пластмасових віконних і дверних блоків ціною 3,5 млн. грн. Щорічна 
притока грошових коштів у вигляді прибутку від реалізації – 1,2 млн. грн. 
впродовж 10 років. Оцінити ефективність вкладення засобів в придбання заводу. 
Відсотки по комерційних кредитах – 12% річних. 
 
Завдання 28. Відповідно до регіональної програми житлового будівництва не-
обхідно збільшити виробництво стінних і конструкційний виробів. На конкурс 
представлено три інвестиційні проекти будівництва заводу продуктивністю  
180 тисяч виробів в рік з показниками, приведеними в табл. 13. Необхідно 
вибрати найбільш вигідний варіант. Внутрішня норма прибутковості оголошена 
за умовами конкурсу 16% річних, розрахунковий термін інвестицій – 12 років, 
ставка оподаткування прибули – 20%. 
 
Таблиця 13 
Найменування показника Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 
Кошторисна вартість 
будівництва заводу, млн. р. 9,8 10,5 10,5 
Тривалість будівництва, 
роки 2 3 3 
Розподіл капітальних 
вкладень по роках % до 
підсумку: 
   
1 рік 40 25 20 
2 рік 60 45 35 
3 рік - 30 45 
Собівартість одиниці 
продукції, р. 110 107 107 
Відпускна ціна одиниці 
продукції, р. 130 130 130 
 22 
Завдання 29. Є два проекти по споруді ГЕС і ТЕЦ однакової потужності. Собі-
вартість виробництва річного об'єму електроенергії на ГЕС складає 200 тис. грн., 
на ТЕЦ – 500 тис. грн. Кошторисна вартість будівництва ГЕС – 4 млн. грн., 
ТЕЦ – 2,5 млн. грн. ГЕС будується 5 років, ТЕЦ – 3 роки, розподіл капітало-
вкладень по роках будівництва рівномірний. Будівництво передбачене за рахунок 
кредитів під 12% річних. Розрахунковий період інвестицій – 15 років, щорічна 
виручка від продажу електроенергії і теплоносіїв – 1,0 млн. грн. Вибрати ефек-
тивний інвестиційний проект енергопостачання. 
 
Завдання 30. Фірма по торгівлі нерухомістю планує купити дві квартири на 
спільну суму 450 тис. грн., щоб продати першу з них через рік за 320 тис. грн., а 
другу – через два роки за оптовою ціною 250 тис. грн. Фірма вибрала для себе 
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